我市1-11月重点项目进展情况

[bookmark: _GoBack]1-11月，全市72个重点项目已开工60只，开工率83.3%，完成投资152.3亿元，完成率84.2%，中德、似鸟、中科院等38个项目的建设进展达到或超过序时进度。其中，重大科创载体类项目10个，已开工7个，完成投资23.8亿元；重大民生工程类项目5个，已开工4个，完成投资15.3亿元；重大产业类项目51个，已开工46个，完成投资107.8亿元；重大基础设施类项目6个，已开工3个，完成投资5.45亿元。18个苏州市重点项目已开工13个，完成投资62亿元。
