[bookmark: _GoBack]市公路处抓重点破难点确保年度大中修项目顺利完工
近日，市公路处近期发现部分开挖路段与设计图纸存在偏差等问题，立即组织了相关单位“会诊”，查找病害原因，逐一解决难题，确保全部工程按计划完工。
此次大中修工程总投资约4700万元，共涉及6个路段，1座桥梁加固，于2017年10月开工。其中桥梁加固已顺利完成，华浏线、陆璜线、太沙路与双浮路口、岳鹿线璜泾段工程也已进入收尾阶段。在老岳鹿线、岳鹿线及协星路铣刨、开挖后，部分段落出现基层水泥板破碎、脱空，老路水稳层裂缝、网裂、沉陷等病害。市公路部门会同相关单位对现场病害进行逐一排查，通过研究“对症下药”，制定了挖除破碎水泥板、托空水泥板压浆、水稳灌缝、贴缝、挖除网裂沉陷水稳等一系列处置方案，全力缩小方案变更带来的工期延误，确保各项工作按原计划在8月底顺利完工。
